

rivera für Architekten

Modulgruppe Projekt-Organisation

Personalplanung

Dieser Modul dient zur Gliederung eines Projektes in Arbeitseinheiten, die dann Mitarbeitern oder Mitarbeitergruppen zugewiesen werden können. Dadurch wird eine Planung der Personalkapazitäten ermöglicht.

Darüber hinaus können die Mitarbeiter ihre geleisteten Stunden den jeweiligen Projekten zuordnen, so dass ebenfalls ein Stunden-Soll/ist-Vergleich möglich wird. Der Modul unterstützt den Projektleiter dabei durch übersichtliche Auswertungen.

Aufgrund der hinterlegbaren Verrechnungssätze können auch Rechnungen erzeugt und die Kosten kontrolliert werden.

The screenshot displays the 'rivera - Personal' software interface. It features two main data entry forms and a summary table.

Arbeitseinheit Form:

- Projekt: Neubau "Büropark Sandfeld" - 14711
- Bezeichnung: 04 Projektleitung
- Status: in Ausführung
- Projektphase: Entwurf
- Ausführung von: 01.09.2009
- Ausführung bis: 31.12.2009
- Anteil am Gesamtprojekt in %: 12,5
- Stunden:
 - geplante Stunden: 25
 - geplant aus Personaleinsatz: 25
 - geleistet aus Personaleinsatz: 5
 - in %: 20
 - Fertigstellungsgrad in %: 20

Personaleinsatz Form:

- Projekt: Neubau "Büropark Sandfeld" - 14711
- Arbeitseinheit: 04 Projektleitung
- Mitarbeiter: Beschoff Jürgen
- Ausführung von: 01.09.2009
- Ausführung bis: 31.12.2009
- Einsatzzeit von: 01.09.2009
- Einsatzzeit bis: 31.12.2009
- Tage: Mo, Di, Mi, Do, Fr (checked); Sa, So (unchecked)
- Stunden:
 - geplante Stunden: 25
 - geleistete Stunden: 5
 - in %: 20

Project Overview Table:

Einheit	Status	geplante Std.	geleistete Std.	geleist./gepl.	FSG	Zieltermin
BAUPROJEKT		150	15			
Neubau "Büropark Sandfeld"		200	15			
01 Erstellung der Genehmigungspläne	in Ausführung	75	0	0%	0%	31.12.2009
02 Erstellung der 3D-Ansichten für Verkaufsprospekt	in Vorbereitung	50	10	20%	15%	31.12.2009
03 Erstellung der Ausführungspläne	in Vorbereitung	50	0	0%	0%	31.12.2009
04 Projektleitung	in Ausführung	25	5	20%	20%	31.12.2009
		350	30			

Die wichtigsten Funktionen der Datenbank **rivera Personalplanung** sind:

- Unterteilung eines Projekts in Arbeitseinheiten mit Dauer und Sollstunden
- Zuordnung von Mitarbeitern mit Sollstunden und Einsatzzeitraum
- Buchen der tatsächlich aufgewandten Stunden auf die Arbeitseinheiten
- Auswertungen über Soll- und Iststunden
- Gegenüberstellung Fertigstellungsgrad und Verhältnis Ist-/Sollstunden
- Hinterlegung von Wochenarbeitsstunden und Kapazitätsplanung
- Kostenermittlung mit unterschiedlichen Verrechnungssätzen
- Klassifizierung von erbrachten Leistungen zur Nachkalkulation spezieller Leistungen